

Tidtabell ombyggnad Järva

Februari 2012

Planerade byggstarter i Akalla 2012–2019

- | | |
|------------------------|-------|
| • Sibeliusgången 2 | pågår |
| • Sibeliusgången 4 | 2012 |
| • Sibeliusgången 6–8 | 2014 |
| • Sibeliusgången 10 | 2015 |
| • Sibeliusgången 12–14 | 2016 |
| • Sibeliusgången 16 | 2017 |
| • Sibeliusgången 22 | 2018 |
| • Sibeliusgången 24 | 2019 |