

# Tidtabell ombyggnad Järva

Februari 2012

## Planerade byggstarter i Rinkeby 2012–2022

Gärdebyplan 4–6	2018-2021
Gärdebyplan 5–25	2018-2021
Gärdebyplan 8–28	klart våren 2012
Osbyringen 4–12	2017-2022
Osbyringen 14-44	2015
Osbyringen 46–56	2017-2022
Vimmerbyplan 7, 9-13	2018-2021
Vimmerbyplan 8–20	2018-2021
Vimmerbyplan 15–33	2012
Visbyringen 4–22	2017-2022
Visbyringen 24–48	2016
Visbyringen 50–58	2017-2022
Västerbybacke 5–11	2017-2022
Västerbybacke 6–18	2013
Västerbybacke 20–32	2012