

Tidtabell ombyggnad Järva

Februari 2012

Planerade byggstarter i Tensta 2012–2022

Elinsborgsbacken 2–14	2015
Gullingeplan 2–22	2017-2022
Gullingeplan 38–54	2017-2022
Husingeplan 2–22	2017-2022
Husingeplan 24–32	2017-2022
Husingeplan 34–40	2017-2022
Kämpingebacken 4–10	pågår
Kämpingebacken 5–21	2013
Tensta Allé 1–57	2016–2021
Tensta Allé 44–50	2016–2021
Tensta Allé 28–38	2016–2021
Tensta Allé 2–24	2016–2021
Tenstagången 2–40	2016–2021